

แบบจัดทำแผนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สป.302/1(แผนบูรณาการ) - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส 07000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงานแผน
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมชลประทาน รหัส 07003 งบกลาง รายงานผล


แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส 4900
 เป้าหมาย : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รหัส 31
 แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวงระบบ รหัส 93
 เครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย รหัส 00-0175
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 49-058

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	แผน	233.9820	141.6640	-	0.7000	140.9640	32.1000	10.7000	10.7000	10.7000	32.1000	10.7000	10.7000	10.7000	28.1180	10.7000	10.7000	6.7180
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	3.9820	0.8320	-	0.3500	0.4820	1.0500	0.3500	0.3500	0.3500	1.0500	0.3500	0.3500	0.3500	1.0500	0.3500	0.3500	0.3500
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	3.9820	0.8320	-	0.3500	0.4820	1.0500	0.3500	0.3500	0.3500	1.0500	0.3500	0.3500	0.3500	1.0500	0.3500	0.3500	0.3500
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย รายการ : ค่าควบคุมงานจ้างเหมา [1] <จังหวัดหนองคาย>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	3.9820	0.8320	-	0.3500	0.4820	1.0500	0.3500	0.3500	0.3500	1.0500	0.3500	0.3500	0.3500	1.0500	0.3500	0.3500	0.3500
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			



ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
																			ไตรมาส 1
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ม23	การใช้จ่าย	แผน	230.0000	140.8320	-	0.3500	140.4820	31.0500	10.3500	10.3500	10.3500	31.0500	10.3500	10.3500	10.3500	27.0680	10.3500	10.3500	6.3680
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	230.0000	140.8320	-	0.3500	140.4820	31.0500	10.3500	10.3500	10.3500	31.0500	10.3500	10.3500	10.3500	27.0680	10.3500	10.3500	6.3680
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการพัฒนาหมู่บ้านห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย รายการ : จ้างเหมา [1] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.6	C													
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	230.0000	140.8320	-	0.3500	140.4820	31.0500	10.3500	10.3500	10.3500	31.0500	10.3500	10.3500	10.3500	27.0680	10.3500	10.3500	6.3680
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

 (นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 วัน/เดือน/ปี : 14 กันยายน 2561

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน :
 วัน/เดือน/ปี :


หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรองแบบ /กำหนดแผนดำเนินงาน
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.

Progress การดำเนินงาน
 ยังไม่ดำเนินงาน
 1% - 25%
 26% - 50%
 51% - 75%
 76% - 99%
 100%