

7065



06/09/59
06/09/59
๑๗.๕๕น
๐๗/๐๙/๕๙

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนวิเคราะห์นโยบาย โทร. ๐๒ ๒๔๑๒๔๑๘ ภายใน ๒๖๓๑

ที่ E กพง ๐๒(๘)/๓๐๕ /๒๕๕๙ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย/รายงานการประชุม จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙

เรียน อธช.

กองแผนงาน โดยส่วนวิเคราะห์นโยบาย ได้จัดทำสรุปรายงานข้อสั่งการ/มอบหมาย
จากรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน
ตามบันทึกช่วยจำครั้งที่ ๓๒ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยได้ประสานข้อมูลผลการดำเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังเอกสารแนบท้าย เห็นสมควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิทศักดิ์ ชนเดโชพล)

ผอ.ผง.

- นทค

- เลขา รองอธิบดี

สำนักงานตรวจประเมิน

การส่งเสริมและสนับสนุน

สม ภูมิวิ

- 8 ก.ย. 2559

(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)

อธช.

สรุปบันทึกช่วยจำ

การประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 32/2559

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ/นโยบาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ปฏิบัติ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	แนวทาง/วิธีการ	ผลการดำเนินงาน
รมว. กษ.	1) ให้ ขป. ชี้แจงข้อเท็จจริงและการแก้ไข ปัญหาต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับปัญหาการอยรั่ว ของอ่างเก็บน้ำในศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี	กพก.	เดือนกันยายน	- ระยะที่ 1 เร่งด่วน ให้แล้วเสร็จ 2 ก.ย. 59 นำหินและดินถมหน้าเขื่อนและ บริเวณที่เกิดรูโพรงเพื่อปิดไม่ให้น้ำไหล - ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 3 ก.ย.59 - 1 ต.ค.59 ทำทาบังกิ่งถาวรและซ่อมแซมทาบที่ เสียหาย	- ระยะที่ 1 ดำเนินการทันที - ระยะที่ 2 ผลงาน 25% เป้าหมายให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 59
	2) ให้ ขป. และ ผล. วางแผนการเติมน้ำใน อ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนหลักให้มากขึ้น หาก คาดว่าจะมีปัญหาด้านแคลนน้ำ ต้องส่งต่อ ข้อมูลให้หน่วยส่งเสริม คือ กสก. ปศ. กป. พด. ดำเนินการต่อเรื่องการส่งเสริมอาชีพ	สบอ.	ทุกสัปดาห์	- ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ - ประชุมร่วมกับกรมฝนหลวงและการบิน เกษตร เรื่องการบูรณาการฝนหลวงเติม น้ำในเขื่อน	- ดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ทุกสัปดาห์
	3) ให้ ขป. ร่วมดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับ กสก. ปศ. กป. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกทำการเกษตรใช้น้ำน้อย โดยต้อง กำหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน	สบอ.	ทุกสัปดาห์	เตรียมข้อมูลเพาะปลูกและสถานการณ์ น้ำแล้ง	ดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ทุกสัปดาห์
	4) รมว. กษ. จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ บริเวณเขื่อนภูมิพล ขอให้เตรียมข้อมูล ชี้แจงเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้ำให้เห็น ภาพกว้างทั้งระบบ จากเหนือเขื่อนแม่งัด	สบอ.	เดือนกันยายน	จัดทำแผนเตรียมการปลูกข้าวทำยเขื่อน ภูมิพล และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ	- นำเสนอแผนเตรียมการปลูกข้าวทำยเขื่อนภูมิพลเสนอใน ที่ประชุมการบูรณาการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อน - ได้ดำเนินการชี้แจงและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของอ่าง เก็บน้ำภาคเหนือ ได้แก่ แม่งัด แม่กวาง กว๊าน กว๊าคอหมา

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ/นโยบาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ปฏิบัติ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	แนวทาง/วิธีการ	ผลการดำเนินงาน																								
	แม่กวัง กิวลม ลงมาถึงเขื่อนภูมิพล รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางแผนรับมือกับปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ				เมื่อวันที่ 2 ก.ย.59																								
รมว. กษ. แจ้งข้อสั่งการ รรม.	6)งบประมาณปี 2560 ขอให้เร่งเบิกจ่ายการใช้เงินภายในไตรมาสแรก ถ้ามีการซื้อเครื่องจักรกลให้ซื้อที่ผลิตภายในประเทศ และได้มาตรฐานตามที่ราชการกำหนด	กผง./ทุกสำนักกอง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	กผง. แจ้งสำนัก/กอง เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ข้อมูล : สำนักงบประมาณ) <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายจ่าย</th> <th>รวม</th> <th>ไตรมาส1</th> <th>ไตรมาส2</th> <th>ไตรมาส3</th> <th>ไตรมาส4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ภาพรวม</td> <td>96</td> <td>30</td> <td>22</td> <td>21</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>ประจำ</td> <td>98</td> <td>33</td> <td>22</td> <td>21</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>ลงทุน</td> <td>87</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table> หน่วย : ร้อยละ	รายจ่าย	รวม	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ภาพรวม	96	30	22	21	23	ประจำ	98	33	22	21	22	ลงทุน	87	19	22	22	24
รายจ่าย	รวม	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4																								
ภาพรวม	96	30	22	21	23																								
ประจำ	98	33	22	21	22																								
ลงทุน	87	19	22	22	24																								
	9)ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการซื้อจ้างระดับกระทรวงและกรม โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการกำหนดความต้องการ (2) คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน (TOR) (3) คณะกรรมการซื้อจ้าง	กองพัสดุ	-	1. คณะกรรมการกำหนดความต้องการยังไม่ดำเนินการ 2. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน (TOR) มีหน่วยงานในสังกัดกรมฯ รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดหรือคุณสมบัติเฉพาะอยู่แล้ว 3. คณะกรรมการซื้อจ้าง หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535	การจัดตั้งคณะกรรมการซื้อจ้าง ควรให้กองพัสดุพิจารณาเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป																								

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ/นโยบาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ปฏิบัติ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	แนวทาง/วิธีการ	ผลการดำเนินงาน
ร.มว. กษ.สั่ง การเพิ่มเติม	เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาในงานสำคัญที่ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศ/กษ. เช่น มาตรการกำกับดูแลเรื่องการลักลอบ นำเข้าเนื้อสัตว์ เรื่อง IUU จะต้องวางแผน เดินหน้าอย่างชัดเจน เรื่องผักตบชวา ทุก หน่วยงานต้องช่วยกันดูแลกำจัดผักตบชวา โดยไม่ต้องรอการสั่งการจากผู้บริหาร	สชป.1-17	ปี 2559	แก้ปัญหาที่มีความสำคัญกับภาพลักษณ์ เรื่อง - การกำจัดผักตบชวา - การกระจายน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก - ความพร้อมใช้งานของอาคาร ชลประทานและสถานีสูบน้ำ	- ดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง - กระจายน้ำเข้าพื้นที่โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรให้มีน้ำพอใช้ - การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน และสถานีสูบน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำ ลดปัญหาและ อุปสรรคการส่งน้ำและระบายน้ำ

ผู้รายงาน1. นายพรชัย ศรีแดงทอง2. นางจิราพร บุรณ์ดี3. นายธนะศักดิ์ โยเซฟ4. นางสาววิสรารู ฐปสวาย

ส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน โทร. 2631

6 ก.ย. 2559

รายงานการประชุม
ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายชื่อผู้บริหาร กษ. ที่เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายการเมือง

๑	พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒	พลเอก ปิณฑุวงศ์ ประถมภัก	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓	นางจินตนา ชัยยวรรณาการ	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔	นายวิทยา ผิวผ่อง	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕	พลเอก ประสาท สุขเกษตร	เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖	นายปรีชา ไคร่ครวญ	คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน

๗	นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘	นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๙	นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๐	นายอนันต์ สุวรรณรัตน์	อธิบดีกรมการข้าว
๑๑	นายสุเทพ น้อยไพโรจน์	อธิบดีกรมชลประทาน
๑๒	นายสมปอง อินทร์ทอง	อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑๓	นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย	รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๔	นายอดิศร พร้อมเทพ	อธิบดีกรมประมง
๑๕	นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบุลย์	อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๑๖	นายสุรเดช เตียวตระกูล	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
๑๗	นายสมชาย ชาญณรงค์กุล	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
๑๘	นายโอฬาร พิทักษ์	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
๑๙	นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒๐	นายอภัย สุทธิสังข์	อธิบดีกรมหม่อนไหม
๒๑	นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๒๒	นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน	เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๒๓	นายสุรพงษ์ เจียสกุล	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๔	นางสาวจรรยา สุทธิไชยา	รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๕	นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล	แทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
๒๖	นายกมลวิศว์ แก้วแฝก	ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
๒๗	นางสิริกัญญา จันทร์อำไพ	ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
๒๘	นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ	ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
๒๙	นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (แทน)
๓๐	นางจรรุรัฐ จงพุดศิริ	ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
๓๑	นายสุรจิตต์ อินทรชิต	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๒	นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๓	นายนำชัย พรหมมีชัย	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๔	นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๕	นางวิมลพร ธิติศักดิ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๖	นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๗	นายรัตนะ สวามีชัย	รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๘	นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์	รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๘.๓๐ น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

รมว. กษ. ขอให้ผู้บริหาร กษ. ที่ได้รับการแต่งตั้งและปรับย้ายส่วนราชการตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ระดับ ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร กษ. ~~๓๗/๒๕๕๙~~ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

รชก.สศก. (นางสาวจรรยา สุทธิไชยา) แจ้งที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมรับทราบ โดยไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ความคืบหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงาน

๓.๑) กรมชลประทาน (ชป.)

ธ.ชป นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานของ ชป. ดังนี้

๑) การบริหารจัดการน้ำตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๙ โดยได้นำเสนอข้อมูลก่อนปี ๒๕๕๗ มีพื้นที่ชลประทาน ๓๐.๒๒ ล้านไร่ ปริมาณน้ำเก็บกัก ๗๙,๖๕๖.๘๘ ล้าน ลบ.ม. จากนั้นนำเสนอข้อมูลตามแผนฯ เมื่อสิ้นสุดปี ๒๕๖๙ กำหนดพื้นที่ชลประทานเป้าหมายเพิ่มขึ้นจำนวน ๘.๗ ล้านไร่ ปริมาณน้ำเก็บกัก ๔,๘๐๐ ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจำแนกเป็นรายปี ได้ดังนี้ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ มีพื้นที่ ชป. เพิ่มขึ้นประมาณ ๑.๓๕ ล้านไร่ แหล่งน้ำ ชป. เพิ่มขึ้น ๗๕๖ ล้าน ลบ.ม. เกษตรน้ำฝน ๑,๓๑๙ ล้าน ลบ.ม. น้ำบาดาล ๑๕๐ ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๑ ของพื้นที่เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ วางแผนเพิ่มพื้นที่ ชป. ๐.๓๘ ล้านไร่ โดยแหล่งน้ำ ชป. เพิ่มขึ้น ๔๒๐ ล้าน ลบ.ม. เกษตรน้ำฝน ๖๐๒ ล้าน ลบ.ม. น้ำบาดาล ๗๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๗ ของพื้นที่เป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ มีพื้นที่ ชป. เพิ่มขึ้น ๔.๘๗ ล้านไร่ แหล่งน้ำ ชป. เพิ่มขึ้น ๒,๔๒๐ ล้าน ลบ.ม. เกษตรน้ำฝน ๙๒๖ ล้าน ลบ.ม. น้ำบาดาล ๑,๓๘๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๘ ของพื้นที่เป้าหมาย ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ มีพื้นที่ ชป. เพิ่มขึ้น ๒.๑๐ ล้านไร่ แหล่งน้ำ ชป. เพิ่มขึ้น ๑,๒๐๕ ล้าน ลบ.ม. เกษตรน้ำฝน ๑๘๖ ล้าน ลบ.ม. น้ำบาดาล ๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๔ ของพื้นที่เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดแผนบริหารจัดการน้ำ ปี ๒๕๖๙ จะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๑๐๐ % ตามที่กำหนดไว้ในแผน คือ ๘.๗ ล้านไร่ นอกจากนี้ ชป. ได้วางแผนเพิ่มพื้นที่ชลประทานระหว่างปี ๒๕๗๐ - ๒๕๗๙ จำนวน ๑๐ ล้านไร่ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของรัฐบาล รวมมีพื้นที่ชลประทาน ๑๘.๗ ล้านไร่ ปริมาณน้ำเก็บกัก ๙,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. ภายในปี ๒๕๗๙

๒) การดำเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. และนโยบาย รมว.กษ. (งานตามนโยบาย)

๒.๑) การดำเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. ดังนี้

๒.๑.๑) โครงการแก้มลิงเพื่อการเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ

ระยะเร่งด่วน (งบกลาง) ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๘ รายการ ได้ดำเนินแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้ ๑๒.๕๖ ล้าน ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ ๕,๖๓๙ ครัวเรือน พื้นที่ ๑๔,๒๓๐ ไร่

๒.๑.๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำ โดยก่อสร้างระบบส่งน้ำ

จำนวน ๒๑ รายการ งบประมาณ ๑๘๓.๔๘ ล้านบาท เมื่อแล้วเสร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑๘ ,๕๖๐ ไร่ ปัจจุบันผลงาน ๗๗.๔๔% เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๒,๙๙๕ ไร่ ส่วนที่เหลือจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. ๕๙ ในส่วนการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๗๙๒ รายการ งบประมาณ ๒๖๐.๗๙ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถกำจัดวัชพืชได้ ๖.๓๒ ล้านตัน ปัจจุบันยังมีการเก็บอย่างต่อเนื่อง

๒.๑.๓) กรมได้รับอนุมัติงบกลางปี ๒๕๕๙ (งบฉุกเฉิน) จำนวน ๑๑๔.๐๔ ล้านบาท

เพื่อขุดลอกบึงบอระเพ็ด ปริมาตรดินขุด ๒ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันผลเบิกจ่าย ๔๑.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ ผลงาน ๘๑% จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. ๒๕๕๙

๒.๒) งานตามนโยบายของ รมว.กษ. ดังนี้

๒.๒.๑) มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง

การจ้างแรงงานฯ ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ปัจจุบันมีการจ้างแรงงาน คิดเป็นค่าจ้างงานแล้ว ๒,๙๖๐.๓๑ ล้านบาท รวม ๙,๘๕๒,๙๑๑ คน-วัน มีแรงงานรับจ้างทั้งหมด ๑๔๕ ,๖๘๗ คน แบ่งเป็น กลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๒๙ ,๕๗๑ คน กลุ่มแม่น้ำแม่กลอง จำนวน ๑๐,๑๓๙ คน และ กลุ่มน้ำอื่นๆ จำนวน ๑๐๕,๙๗๗ คน

๒.๒.๒) สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๑๖ รายการ งบประมาณ ๓๙๓.๓๕ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๙

๒.๒.๓) สนับสนุนการดำเนินงานใน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ พิจารณาสับสนุนงบดำเนินงาน (ค่าน้ำมัน) ในการปฏิบัติงาน ศพก. ละ ๕๐๐ บาท ซึ่งมี ๑๒๐ ศูนย์ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท

๓) การดำเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. และนโยบาย รมว.กษ. ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่

๓.๑) การดำเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. (ลงพื้นที่) ดังนี้

๓.๑.๑) จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ ส.ป.ก. ระยะที่ ๑ ได้รับงบประมาณ ๔๑ ล้านบาท ปัจจุบัน ผลงาน ๑๐% สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙

๓.๑.๒) จังหวัดราชบุรี ประตุระบายน้ำบางกระ พ้อมอาคารประกอบขนาด ๖x๕.๕ ม. งบประมาณ ๔๘ ล้านบาท ปัจจุบัน กท.ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว และแจ้งโอนงบประมาณ (วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๙) ให้ ขป. เป็นผู้ดำเนินการแทน (อยู่ระหว่างการดำเนินการตอบรับ)

๓.๑.๓) จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ๒๐ รายการ งบประมาณ ๕๒๕ ล้านบาท ปัจจุบันได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑๗ รายการ และกำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ จำนวน ๓ รายการ

๓.๑.๔) จังหวัดอุดรธานี

- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้ง จ.บึงกาฬ จำนวน ๒ รายการ คือ โครงการขุดลอก กหนองส้มโฮง งบประมาณ ๕ ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ และโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบ้านท่าศรีชมชื่น งบประมาณ ๗ ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน ก.ย. ๒๕๕๙ ผลงาน ๕๐%

- โครงการพัฒนาแก้มลิง ๒ รายการ จ.อุดรธานี คือ แก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท (รอลงนามในสัญญา) และแก้มลิงหนองหมัด งบประมาณ ๔๔.๘๐ ล้านบาท (อยู่ระหว่างจัดจ้าง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก)

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อส่งเสริมการเกษตร จ.หนองคาย ๕ รายการ ได้แก่ ๑) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำแก้ว ๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกคอน-ห้วยลาน ระยะที่ ๒ ๓) แก้มลิงหนองโงงเซงพร้อมอาคารประกอบ ๔) แก้มลิงหนองปากกรวดพร้อมอาคาร (รายการ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างรอ สงป. โอนจัดสรรงบประมาณ) ๕) แก้มลิงหนองเอ็บแอ้อพร้อมอาคารประกอบ (ปัจจุบันอยู่ในร่างงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๐)

๓.๒) การดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.กษ. ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ดังนี้

๓.๒.๑) จังหวัดขอนแก่น แก้มลิงหนองเลิงเปือย อ.อุบลรัตน์ งบประมาณ ๑๖.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่าง สงป.พิจารณางบประมาณ

๓.๒.๒) จังหวัดปราจีนบุรี ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๘๓ ล้านบาท สงป.อนุมัติจัดสรรงบประมาณ วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๙ รออนุมัติรับราคา และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำแบบสองทางที่ประตุระบายน้ำบางพวง งบประมาณ ๙๐.๙๐ ล้านบาท สงป.อนุมัติจัดสรรงบประมาณวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๙ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙

๓.๒.๓) จังหวัดกาญจนบุรี ระบบท่อส่งน้ำเติมสระเก็บน้ำบ้านหนองมะสังข์ งบประมาณ ๗๔.๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๖๓.๗๒ ล้านบาท คิดเป็น ๘๕.๕๓ ผลงาน ๙๒.๒๒%

๓.๒.๔) จังหวัดนครราชสีมา ระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนไปยังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง (ระยะที่ ๑) งบประมาณ ๔๑.๘๖ ล้านบาท สงป. อนุมัติจัดสรรงบประมาณ วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๔) โครงการจัดทำเรือเก็บวัชพืชขนาดเล็ก ในปี ๒๕๕๘ ขยายผลจากการวิจัยและทดลองไว้จำนวน ๑๐ ลำ ส่วนในปี ๒๕๕๙ มีการพัฒนาต่อ จำนวน ๕๐ ลำ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๕ ลำ (ปัจจุบันนำไปใช้งานแล้ว ซึ่งกระจายทั่วไปในเขตปริมณฑล) แผนเดือน ก.ย. ๒๕๕๙ ดำเนินการต่ออีก ๑๕ ลำ และ ปี ๒๕๖๐ มีแผนพัฒนาต่อ ๑๑๕ ลำ โดยใช้งบประมาณของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

ร.มว. กษ. ชื่นชมรูปแบบการนำเสนอผลการดำเนินงานของ ชป. ที่สามารถแยกเนื้อหาอธิบายงานด้านต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย เช่น เกษตรน้ำฝน น้ำบาดาล ทั้งนี้ ร.มว. กษ. มีข้อสังเกตถึงแผนการดำเนินงานหลังปี ๒๕๖๙ ซึ่งไม่ใช่การดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แต่เป็นการวางแผนที่ต่อเนื่อง จึงขอให้ปรับการอธิบายข้อมูลในส่วนนี้ให้ชัดเจน และให้นำเสนอ นรมเพื่อรับทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและให้ ชป. ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม

๓.๒) กรมฝนหลวง (ผล.)

ธ.ผล. นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานของ ผล. ดังนี้

๑) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙) มีการวางแผนการดำเนินงานทั้งหมด ๑๐ หน่วย ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก กาญจนบุรี ลพบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) สงขลา และมีฐานเติมสารฝนหลวง ๔ หน่วย ได้แก่ แพร่ ขอนแก่น นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี

๒) ผลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.พ. - ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๙ ดำเนินการขึ้นบิน ๑๗๓ วัน จำนวนเที่ยวบิน ๓,๔๖๐ เที่ยวบิน ฝนตก ๑๖๕ วัน ในพื้นที่ ๗๓ จังหวัด

๓) พื้นที่ปฏิบัติการ

- ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๒๕๕๙, วันที่ ๓ - ๙ ส.ค. ๒๕๕๙, วันที่ ๑๐-๑๖ ส.ค. ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๗ - ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๙ ภารกิจเติมน้ำ ๔ เชื้อนหลักในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เชื้อนภูมิพล เชื้อนสิริกิติ์ เชื้อนแควน้อยบำรุงแดน และเชื้อนป่าสักชลสิทธิ์) และ ๒ เชื้อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เชื้อนอุบลรัตน์ และเชื้อนลำตะคอง)

๔) ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำสะสม วันที่ ๑๕ ก.พ. - ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๙ โดยรวม ๑,๙๓๙.๗๒๙ ล้าน ลบ.ม. จำนวนเที่ยวบินทั้งหมด ๓,๔๖๐ เที่ยวบิน ซึ่งช่วงที่ขึ้นปฏิบัติงานขึ้นบินทุกวัน ได้แก่ เดือน เม.ย. พ.ค. และ มิ.ย.

๕) การคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ๔ เชื้อนหลัก ระหว่างวันที่ ๑ มิ.ย. - ๑ พ.ย. ๒๕๕๙ คาดการณ์น้ำ ณ วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๙ น้ำใช้การ ๖,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. กรณีไม่มีพายุจร

๖) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ก.ย. - ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙) มีการวางแผนการดำเนินงานทั้งหมด ๑๐ หน่วย ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) สงขลา และมีฐานเติมสารฝนหลวง ๔ หน่วย ได้แก่ แพร่ ขอนแก่น นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี และระยอง

๗) ปรับหน่วยปฏิบัติการเพื่อเติมน้ำในเขื่อน (ระหว่างวันที่ ๑ ก.ย. - ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙) ผล. ยังคงเน้นการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน โดยวางแผนร่วมกับกรมชลประทาน โดย ภาคเหนือ จะเน้นการโจมตีกลุ่มเมฆเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บให้กับเขื่อนภูมิพล/แม่งัด -แม่กวาง ที่ยังมีน้ำอยู่ใน

เกณฑ์น้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเน้นโจมตีกลุ่มเมฆในพื้นที่ตอนล่างของภาคเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บให้กับเขื่อนลำตะคอง/ลำพระเพลิง/มูลบน/ลำแซะ ที่ยังมีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ภาคใต้ เน้นการโจมตีกลุ่มเมฆในพื้นที่ตอนบนของภาคเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บให้กับเขื่อนแก่งกระจาน/ปราณบุรี/บางยาง ซึ่งมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ภาคตะวันออก จะเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดระยองในวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๙ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บให้กับเขื่อนบางพระ/คลองสิียด ที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

๘) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ จ. นครราชสีมา ปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง หน่วยฯ จ.ลพบุรี และ จ.นครราชสีมา พื้นที่เป้าหมายอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ใช้คาราเวน ๓ ลำ เครื่องพีที ๖๗ จำนวน ๑ ลำ และเครื่องเอยู ๒๓ จำนวน ๒ ลำ

รมว. กษ. มอบหมายให้ ผล. หาวิธีการอธิบายเรื่องการคิดปริมาณน้ำฝนที่เกิดจากการปฏิบัติการฝนหลวง ให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ เช่น การแยกแยะระหว่างฝนธรรมชาติกับฝนที่ตกจากการทำฝนหลวง รวมทั้งประเด็นที่บอกว่าสามารถเติมน้ำในเขื่อนได้เพิ่มขึ้นอีก ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยายกบอกว่าปริมาณฝนทางภาคเหนือจะลดลง ซึ่ง อธ.ผล. ได้อธิบายว่า การบันทึกปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง จะนับเฉพาะวันที่ขึ้นบินปฏิบัติการและมีการใช้เรดาร์ในการตรวจสอบกลุ่มฝนที่ตกจากการทำฝนหลวง ส่วนกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า ฝนทางภาคเหนือน้อยลงนั้น อธ.ชป. ได้อธิบายว่า ฝนทางภาคเหนือน้อยลงจริงโดยจะตกถึงเดือนกันยายน โดยจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดไปปะทะกับอากาศหนาวเย็นตอนเหนือบนแนวเขาด้านตะวันตกของประเทศ ทำให้ฝนตกเหนือเขื่อนมิล ซึ่งส่งผลให้น้ำในเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้นตลอดเดือนกันยายน ส่วนเขื่อนอื่นๆ ที่อยู่ทางเหนือขึ้นไปตอนนี้คงมีโอกาสเติมน้ำน้อย ขณะนี้ได้ใช้วิธีการควบคุมการระบายน้ำ

รมว. กษ. สอบถามถึงปัญหารอยรั่วของอ่างเก็บน้ำในศูนย์ การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ซึ่ง อธ. ชป. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและการแก้ไข้ปัญหา โดยทาง ชป. เข้าไปดำเนินการแล้ว จะมีการระบายน้ำให้ต่ำกว่าระดับรอยรั่ว คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในวันนี้ (๓๑ ส.ค. ๕๙) หลังจากนั้นจะซ่อมแซมรอยรั่วโดยเร็ว

รมว. กษ. มอบหมายให้มีการดำเนินการดังนี้

๑) ให้ ชป. ชี้แจงข้อเท็จจริงและการแก้ไข้ปัญหาต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับปัญหารอยรั่วของอ่างเก็บน้ำในศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

๒) ให้ ชป. และ ผล. วางแผนการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนหลักให้มากขึ้น หากคาดว่าจะมีปัญหาขาดแคลนน้ำ ต้องส่งต่อข้อมูลให้หน่วยส่งเสริม คือ กสก. ปศ. กป. พต. ดำเนินการต่อเรื่องการส่งเสริมอาชีพ

๓) ให้ ชป. ร่วมดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับ กสก. ปศ. กป. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทำการเกษตรใช้น้อย โดยต้องกำหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน

๔) รมว. กษ. จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณเขื่อนภูมิพล ขอให้เตรียมข้อมูลชี้แจงเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้ำให้เห็นภาพกว้างทั้งระบบ จากเหนือเขื่อนแม่งัด แม่กวด กวลม ลงมาถึงเขื่อนภูมิพล รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางแผนรับมือกับปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม

๓.๓) กรมพัฒนาที่ดิน (พต.)

อธ.พต. นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานของ พต. ใน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑) ปรับปรุงคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยปรับเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)” เพิ่มเติมองค์ประกอบ และปรับปรุงอำนาจหน้าที่เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒) ดำเนินการปรับเปลี่ยนการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม ปี ๒๕๕๙ โดยการเจียดจ่ายงบประมาณของกรมต่างๆ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และอื่นๆ) ในพื้นที่ ๔๙ จังหวัด จำนวน ๓๒ ,๖๑๘ ไร่ เกษตรกรจำนวน ๑๐,๕๐๒ ราย

๓) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามโครงการข้าวครบวงจร เป้าหมายลดพื้นที่ปลูกข้าว ๕.๗ แสนไร่ โดยมี ๒ หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ ได้แก่ ปศ. และ กสท. ซึ่ง ปศ. ดำเนินการในพื้นที่ ๔๐ จังหวัด ๑๕๐ ,๐๐๐ ไร่ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ และนาหญ้า และกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการในพื้นที่ ๓๐ จังหวัด ๔๒๐,๐๐๐ไร่ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวเป็นเกษตรกรรมทางเลือก (ผสมผสาน) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ

๔) แผนการขับเคลื่อนในพื้นที่ไม่เหมาะสม ปี ๒๕๖๐ ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อน ๑๐ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) โดยจัดทำโครงการนำร่องในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ อุทัยธานี พิจิตร อุดรดิตถ์ ราชบุรี กาญจนบุรี พัทลุง และนครศรีธรรมราช ในพืชหลัก ๔ ชนิด ของแต่ละจังหวัด ในแผนฯ สามารถลดพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวได้ จำนวน ๕๗๑ ,๕๖๑ ไร่ ลดพื้นที่ไม่เหมาะสม ในการปลูกอ้อยได้จำนวน ๗๔๒๖๒ ไร่ และลดพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกมันสำปะหลังได้ จำนวน๖๘,๓๔๕ ไร่

รองปลัด กษ. (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า Agri-Map เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่ ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาลงใน Agri-Map พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนของการเข้าถึงข้อมูลว่าจะอนุญาตให้ใครใช้บ้าง ส่วนการ update ข้อมูล Map จะกำหนดช่วงเวลาในการupdate ไม่เท่ากัน โดยภายใน ๓ เดือน จะมีkamupdate ข้อมูลตามที่ รมว.กษ. สั่งการให้แล้วเสร็จ

รมว. กษ. ให้ข้อคิดเห็นและให้มีการดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้ พต. ปรับปรุงข้อมูล Agri - Map ให้ถูกต้องและทันสมัย กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓ เดือนนับจากวันนี้ โดยเมื่อเริ่มปี ๒๕๖๐ กษ. จะประกาศว่า Agri - Map มีความทันสมัยและถูกต้อง พร้อมนำไปใช้งาน และกำหนดให้มีการปรับปรุง Agri - Map ทุก ๒ ปี

๒) ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าว ให้ พต. วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการข้าวของ กษ. รวมทั้งการจัดเตรียมงบประมาณ

๓) ให้ พต. ทบทวนระยะเวลาของแผนการขับเคลื่อนในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Sm/N) ที่กำหนด ๑๐ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) ยาวเกินไป ขอให้ปรับแผนใหม่ให้เหมาะสม ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ โดยพิจารณาหาจุดความเร่งด่วนว่า ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ควรจะดำเนินการเรื่องใด ในพื้นที่ใด ซึ่งการดำเนินการเรื่องนี้รวมถึงการดำเนินการในพื้นที่ของ ส.ป.ก. ด้วย

๔) ให้ ส.ป.ก. พิจารณากำหนดพื้นที่ที่ยึดคั้นมาว่าจะสามารถเชื่อมโยงนำ Agri-Map มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร เช่น ส่งเสริมการผลิตตามระบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสม นำระบบสหกรณ์ไปใช้เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในระดับพื้นที่

๕) ในการดำเนินการเรื่องแปลงใหญ่ ให้ กสท. นำสหกรณ์การเกษตรมาเป็นฐานในการขับเคลื่อนด้วย เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ งานแสดงพืชสวนโลก International Horticultural Exposition : EXPO ๒๐๑๖ ANTALYA ณ สาธารณรัฐตุรกี

อธ.กสก. นำเสนอ VTR การจัดงาน EXPO ๒๐๑๖ ANTALYA เป็นงานมหกรรมพืชสวนโลก จัดขึ้นที่เมือง อัลทาลยา สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ ๒๓ เม.ย. – ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๙ เป็นงานแสดงพืชสวนนานาชาติระดับ A๑ ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานจัดงานมหกรรมนานาชาติ (BIE) และสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) สำหรับการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Flower and Children เพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการภายนอกและภายในอาคาร การจัดแสดงสวนนานาชาติ และการแสดงทางวัฒนธรรม โดยมีประเทศที่เข้าร่วมงาน จำนวน ๕๕ ประเทศ

สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี ได้เข้าพบ นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย โดยขอความร่วมมือจากประเทศไทยจัดสวนแบบสวนถาวรและยินดีดูแลสวนภายหลังเสร็จสิ้นงาน การร่วมกิจกรรมของประเทศไทยจึงเป็นการจัดสวนภายนอกอาคารแบบถาวร บนพื้นที่ ๕๑๐ ตรม. ดำเนินงานในรูปแบบ Team Thailand ร่วมกับ กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวคิดการจัดงานของประเทศไทย คือ Growing Green Generations เพื่อสื่อถึงเด็กรุ่นใหม่ให้มีความคิดและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสวนประเทศไทย ประกอบด้วย สวนไทยและศาลาไทย การออกแบบสวนไทยเป็นการนำเสนอวิถีชีวิตแบบไทยๆ ประกอบด้วย ศาลาไทย ชุม ๖ เหลี่ยม เรือนต้นไม้ และสวนเด็กเล่น ตกแต่งด้วยต้นไม้ไทย เช่น เฟื่องฟ้า กล้วยไม้ ลีลาวดี ไทร และปทุมมา การก่อสร้างศาลาไทย เป็นศาลาไทยประยุกต์ชั้นเดียว หน้ามุก พื้นที่ภายในจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมของประเทศไทย มีข้อมูลประเทศไทยในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม แก่ผู้เข้าชมงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสวนประเทศไทยตลอดการจัดงาน การจัดนิทรรศการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นี้เป็นนิทรรศการถาวร แบ่งออกเป็น ๔ ส่วนหลัก คือ นิทรรศการกล้วยไม้ นิทรรศการผลไม้ นิทรรศการผัก และนิทรรศการสมุนไพร นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการหมุนเวียนระหว่างการจัดงาน จำนวน ๘ ครั้ง

สำหรับกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ - ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ Thai Food and Culture จะมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๙ โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงสาธิตประกอบอาหารไทย การชิมผลไม้ สาธิตการใช้สมุนไพรไทย การสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงนาฏศิลป์ไทย เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานในนามรัฐบาลไทย จะมอบสวนประเทศไทยให้สาธารณรัฐตุรกีต่อไป เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย - ตุรกีในปี ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรประชารัฐ

รมว. กษ. ให้นำ VTR ที่นำเสนอต่อ ครม. เรื่อง เกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ มานำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร โดยเนื้อหาที่สำคัญของ VTR สรุปได้ว่า เกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ รัฐบาลได้วางรากฐานให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้นทุนการเกษตรลดลง มีอาชีพทางการเกษตรที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน กษ. จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร ให้เกิดการรวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตและ ร่วมผลิตจนถึง ร่วมกันจัดการการตลาด เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต มีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส

และขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ภายใต้การสนับสนุนและบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐฯ หน่วยงานภาคีต่างๆ

กษ. มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ ในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖๕๐ แปลง ปัจจุบันมีจำนวนแปลงที่เข้าสู่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แล้ว จำนวน ๕๘๐ แปลง พื้นที่ ๑.๔ ล้านไร่ เกษตรกร จำนวน ๘๘,๔๐๐ ราย ปัจจุบันผลสำเร็จของโครงการมีให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่นแปลงใหญ่ข้าว อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เกษตรกร จำนวน ๒๙๗ ราย พื้นที่จำนวน ๓ ,๗๘๐ ไร่ มีจุดเด่น ในการบริหารจัดการใช้เครื่องจักรกล ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวนาหว่านเป็นนาดำและนาหยอด โดยการสนับสนุนของ บ.สยามคูโบต้า จำกัด แปลงใหญ่มันสำปะหลัง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เกษตรกรจำนวน ๓๖๙ คน พื้นที่จำนวน ๑๐ ,๐๐๐ ไร่ จุดเด่น มีการใช้ระบบน้ำหยด เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยได้รับการสนับสนุนการวางท่อเพื่อส่งน้ำต้นทุน จากโรงงานแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัด แปลงใหญ่โคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เกษตรกรจำนวน ๘๕๙ คน พื้นที่จำนวน ๑๐,๙๒๘ ไร่ ขับเคลื่อนกิจกรรมแปลงใหญ่ โดยสหกรณ์ โคนมไทยมิลค์ จำกัด ผ่านกิจกรรมการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อผลิตอาหารสัตว์ โดยจัดทำโรงงานผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดี ใช้เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนวิธีการดินมดเป็นระบบปิดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สะอาดปลอดภัยในฟาร์มต้นแบบ ๕๐ ฟาร์ม แปลงใหญ่ปลานิล อ.พานทอง และ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เกษตรกรจำนวน ๓๐๐ คน พื้นที่จำนวน ๓ ,๒๓๕ ไร่ เกษตรกรได้รวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ทำให้เกิดความเข้มแข็งสามารถลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาการเลี้ยงปลานิลให้มีคุณภาพ

รวม. กษ. ให้หน่วยงาน กษ. ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยในปี ๒๕๖๐ ขอให้ทุกหน่วยงาน เร่งแก้ไขปัญหาที่คนในพื้นที่ยังไม่เข้าถึงข้อมูลหรือรับรู้แผนการขับเคลื่อนตามนโยบายที่สำคัญของ กษ. รวมทั้งให้ขยายผลหรือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในทุกกลุ่มสินค้า เช่น ข้าว มันสำปะหลัง โคนม/ผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบ เช่น สหกรณ์ไทยมิลค์

อธ. กสท. แสดงข้อคิดเห็นถึงปัญหาการขับเคลื่อนงานนโยบาย กษ. ในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ จำนวนแปลงและชนิดสินค้าที่มีค่อนข้างมากและมีความหลากหลาย การบริหารจัดการจึงแตกต่างกัน ความไม่พร้อมของข้อมูลที่ให้แก่เกษตรกร ข้อจำกัดและรูปแบบการบริหารจัดการของแต่ละจังหวัดที่จัดการต่างกัน เป็นต้น รวมทั้งได้รายงานถึงผลการดำเนินการเรื่องสินเชื่อของ ธกส. โครงการแปลงใหญ่ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างให้เกษตรกรเสนอโครงการขอสินเชื่อ

รวม. กษ. ขอให้ กสท. โดยเกษตรกรอำเภอและเกษตรกรจังหวัด รวมทั้ง Single Command ซึ่งต้องบูรณาการ เร่งดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรในเรื่องการจัดทำเอกสารโครงการเสนอ ธกส. เพื่อขอสินเชื่อ เนื่องจากเกษตรกรอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสาร

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ กสท. ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม

๔.๓ ข้อสั่งการ นรม. ใน ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๕๙

รวม. กษ. แจ้งข้อสั่งการของ นรม. ใน ครม. ดังนี้

- ๑) ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนสมุนไพรไทย
- ๒) ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและรณรงค์ให้ข้าราชการการแต่งกายผ้าไทยและการนุ่งซิ่น
- ๓) ให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการตรวจเยี่ยม

พื้นที่ของ นรม. ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เช่น การพัฒนาด้านชลประทาน การปลูกพืชหลังนา การแปรรูปและพัฒนาผลผลิต เช่น ถั่ว เป็นต้น ทั้งนี้ รวม. กษ. ยกตัวอย่างของถั่วป่านทองที่มีความอร่อยมาก เป็นผลิตภัณฑ์ตามโครงการประชารัฐ ซึ่ง นรม. มีแนวคิดจะให้นำไปบริการบนเครื่องบิน ทั้งนี้ รวม. กษ. ให้ กสท. มาช่วยพัฒนา ด้านบรรจุภัณฑ์

๔) ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีการจัดทำแผน Road Map เรื่องนี้

๕) การวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเพียงการสร้างต้นแบบ ขอให้พัฒนาต่อยอดหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ เช่น การวิจัยพัฒนาด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ขอให้เร่งวิจัยและพัฒนา โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ

๖) งบประมาณปี ๒๕๖๐ ขอให้เร่งเบิกจ่ายการใช้เงินภายในไตรมาสแรก ถ้ามีการซื้อเครื่องจักรกลให้ซื้อของที่ผลิตภายในประเทศ และได้มาตรฐานตามที่ราชการกำหนด

๗) ให้หน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรกร พิจารณาว่า สินค้าใดนำไปขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อดำเนินการผลิตให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม

๘) นรม. มีกำหนดเดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศลาว ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๕๙

๙) ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการซื้อจ้าง ระดับกระทรวงและกรม โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ ๓ คณะ ได้แก่ (๑) คณะกรรมการกำหนดความต้องการ (๒) คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน (TOR) (๓) คณะกรรมการซื้อจ้าง

รมว. กษ. เสนอความเห็นว่ กษ. ควรมีการจัดทำแผนความต้องการในช่วงเวลา ๕ ปี เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในแต่ละปี มอบหมายให้ปลัด กษ. ดำเนินการในเรื่องนี้ และให้ สศก. เข้ามาช่วยในเรื่องการจัดทำแผนด้วย

๑๐) ครม. อนุมัติเรื่องแปลงใหญ่ ให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ทุก ๓ เดือน

๑๑) มีประเด็นต่างชาติเข้ามาลงทุนทำการเกษตรในประเทศไทย ขอให้ระวังผลกระทบอาจเกิดขึ้นกับภาคเกษตร ซึ่งขณะนี้เกิดผลกระทบต่อ สปป. ลาว ดังนั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย กษ. กำกับดูแลเรื่องนี้ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมภายในประเทศ ให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง รวมทั้งให้ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องปรับแก้ไขกฎหมายเรื่องใด หรือไม่

๑๒) นรม. ให้จัดทำโครงการจัดหาเครื่องมือทำการเกษตร เช่น รถไถ รถเกี่ยว เครื่องอบ รมว. กษ. มอบหมายให้ปลัด กษ. ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยขอให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานในแปลงใหญ่ ให้คิดรูปแบบการสนับสนุนและเสนอในนาม กษ.

๑๓) เรื่องการให้จัดภูมิทัศน์สองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาให้สวยงาม นรม. ตั้งใจจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไป

๑๔) ให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการใหม่ที่ส่งผลประโยชน์ในวงกว้างกับเศรษฐกิจของประเทศ และใช้งบประมาณไม่มาก ส่งให้ สศก. รวบรวมเสนอ รมว. กษ.

๑๕) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ต้องรับดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์เงินจากกองทุน รอง นรม. พชเอก ประวีตร กำกับดูแล และ รมว. กษ. เป็นผู้รักษาการตามพรบ. กฟก. ทั้งนี้ ครม. ได้อนุมัติเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้ เพราะปัญหาภายในองค์กร นรม. ให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว

๑๖) ให้ทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้หรือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ ขณะนี้รัฐบาลได้แก้ไขอะไรบ้างและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร โดยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน ขอให้ทุกหน่วยงานไปสื่อสารสร้างความเข้าใจ

๑๗) การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ ขอให้เคร่งครัดดำเนินการตามกฎระเบียบและกติกา ทั้งนี้ รัฐบาลเข้มงวดในการกำกับดูแลเรื่องนี้

๔.๔ ข้อเสนอเพิ่มเติมจาก รมว. กษ.

๑) ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ประเทศรัสเซียและเกาหลีใต้ของ รมว. กษ. โดยมี การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในเรื่องต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและเร่งเดินหน้าต่อไป

๒) การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะโครงการที่ ครม. อนุมัติงบประมาณ แล้ว พบว่า ยังมีเกษตรกรจำนวนมากยังไม่ได้รับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ดังนั้น ให้ทุกหน่วยงาน รวมทั้ง Single Command คูในสายงานตนเอง ข้าราชการ กษ. ทุกคนต้องรับรู้งานนโยบาย ต้องเร่งขับเคลื่อน แผนงานตามนโยบายสำคัญของ กษ. และสร้างการรับรู้ในทุกรูปแบบ ให้ครอบคลุมทั้งระดับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเกษตรกร เช่น การประชุมทางไกล (Conference) โดยเฉพาะในเรื่องแปลงใหญ่ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปทั้งแผ่นดิน เช่น แปลงใหญ่ ตอนนี้มีเป้าหมาย ๖๕๐ แปลง พื้นที่เพียง ๑๔ ล้านไร่ จะต้องมีการขยายเพิ่มขึ้น ต้องกำหนดเป้าหมายว่า จะขยายปีละกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ ควรกำหนดว่าแต่ละจังหวัดจะมีแปลงใหญ่กี่แปลง ถ้าเพิ่มจำนวนแปลงใหญ่ให้เป็น ๑,๐๐๐ แปลงได้ไหม ให้ไป พิจารณากัน

๓) ให้ กยท. เร่งจัดทำข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อเตรียมชี้แจงต่อสื่อมวลชน กรณีมี ผู้ประกอบการเอกชน ๒ ราย ประกาศงดรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ กรดซัลฟิวริกผสมในยางก้อนถ้วยหรือน้ำยาง

๔) เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาในงานสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศ/กษ. เช่น มาตรการกำกับดูแลเรื่องการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ เรื่อง IUU จะต้องวางแผนเดินหน้าอย่างชัดเจน เรื่อง ผักตบชวา ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันดูแลกำจัดผักตบชวา โดยไม่ต้องรอการสั่งการจากผู้บริหาร

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

นางสาวอุษา โทณผลิน
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ด้านการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวจริยา สุทธิไชยา
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

.....