

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส 07000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมชลประทาน รหัส 07003 งบกลาง
 แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส 4900
 เป้าหมาย : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รหัส 31
 แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบ รหัส 93
 เครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ : ทั้งในและนอกเขตชลประทาน
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ รหัส 00-0243
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 49-0C6

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	แผน	100.0000	2.0000	-	-	2.0000	38.0000	10.0000	10.0000	18.0000	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	100.0000	2.0000	-	-	2.0000	38.0000	10.0000	10.0000	18.0000	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	100.0000	2.0000	-	-	2.0000	38.0000	10.0000	10.0000	18.0000	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ รายการ : ทานบดินวังงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ [1] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C			C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	100.0000	2.0000	-	-	2.0000	38.0000	10.0000	10.0000	18.0000	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 14 กันยายน 2561

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สักรวบรวม / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคาแล้ว
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงมาถึงสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.

Progress การดำเนินงาน
 ยังไม่ดำเนินการ
 1% - 25%
 26% - 50%
 51% - 75%
 76% - 99%
 100%

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน :
 วัน/เดือน/ปี :

