

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2558

กลุ่มออกแบบเขื่อน

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	ศษป.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงาน ที่ดำเนินการ	แผนงานโครงการ			แผน / ผล										จำนวนแบบ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ	
				2557	2558	2559	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		แบบทั้งหมด	แบบที่อนุมัติ		บาท
		รวมทั้งสิ้น																		2,932,000.00	656,225.95	22.38	
		การจัดการน้ำชลประทาน																		200,000.00	175,584.00	87.79	
		โอนครั้งที่ 2																					
1	ศษป.9	เพิ่มปริมาณความจุเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังบอน	กช.อบ.3	10	90															100,000.00	90,200.00	90.20	นายจักรพงษ์
2	ศษป.9	เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำพระปรอง	กช.อบ.3	10	90															100,000.00	85,384.00	85.38	นายทศศักดิ์
		โอนครั้งที่ 3																		240,000.00	-	0.00	
1	ศษป.9	ออกแบบเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง	กช.อบ.																	120,000.00	-		
2	ศษป.9	ออกแบบเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองคลองใหญ่ จ.ระยอง	กช.อบ.		100															120,000.00	-		
		การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน																					
		โอนครั้งที่ 1																		252,500.00	229,716.15	90.98	
1	สพญ.	โครงการอ่างเก็บน้ำววกเหล็ก อ.วังม่วง จ.สระบุรี	กช.อบ.3	90	10																		
		ออกแบบป้องกันการกัดเซาะลาดเชิงเขา บริเวณหัวงาน																		120,000.00	97,216.15		นายเอกสิทธิ์
		แก้ไขแบบถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งซ้าย																					นายปฐพี
2		อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก้อน ด.เวียงใต้ อ.ป่าจ.แม่ฮ่องสอน	กช.อบ.		100															63,000.00	63,000.00	100.00	นายจักรพงษ์
		ออกแบบเขื่อนดิน ท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม อาคารระบายน้ำล้น																					
3		อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	กช.อบ.	20	75	5														69,500.00	69,500.00	100.00	นายทศศักดิ์
		ออกแบบเขื่อนดิน อาคารท่อส่งน้ำ																					
		การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน																					
		โอนครั้งที่ 2																		2,239,500.00	250,925.80	11.20	
1		โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่	กช.อบ.																				
		- ออกแบบ ถนนทดแทนน้ำท่วม		20	80															150,000.00	22,200.50		
2		โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาจ จ.เชียงใหม่ ออกแบบ ถนนเข้าหัวงาน	กช.อบ.																				
		- ทบทวนการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาลาดเขา เนื่องจากผลการสำรวจด้านธรณีวิทยา																		950,000.00	114,691.40		
		ออกแบบเขื่อนคอนกรีตค้ำยัน อาคาร River Outlet อาคาร Spillway																		49,500.00	49,500.00		
3		โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริม จ.น่าน	กช.อบ.																				
		- ออกแบบรายละเอียดหัวงานและอาคารประกอบ		15	75	10														200,000.00	-		

